

De Referencia	Proyecto de Proyecto	Proyecto / Categoría	Fecha	za / Oportunidad	Título	Descripción de la Situación	Impacto en los Clientes y Proveedores
1	Proy-Cloud	Expansión Gestión	2025-06-2	Oportunidad	Alineación	Desde la fase de	La claridad de la revisión de
2	Proy-Cloud	Expansión Evaluación	2025-06-2	Oportunidad	Validación	El análisis de	Facilitó la implementación de
3	Proy-Cloud	Expansión Arquitectura	2025-06-2	Oportunidad	Diseño de	El diseño de	Minimizó la adopción de
4	Proy-Cloud	Expansión Gestión de	2025-06-2	Amenaza	Cuellos de botella	Durante la implementación	Afectó la optimización de
5	Proy-Cloud	Expansión Monitoreo	2025-06-2	Oportunidad	Medición de	Al cierre de	Se demostró la implementación
6	Proy-Cloud	Expansión Gestión de	2025-06-2	Oportunidad	Adopción de	Hubo resistencia	Retrasó el tiempo de
7	Proy-Cloud	Expansión Lecciones aprendidas	2025-06-2	Oportunidad	Documentación	La documentación	Redujo el tiempo de establecimiento

didia / Recomendaciones

Involucrar a la alta dirección en la definición de proyectos y validar su alineación con KPIs organizacionales

Toda propuesta TI debe ir acompañada de una evaluación financiera robusta con escenarios y riesgos mod

Diseñar soluciones con principios de escalabilidad horizontal y flexibilidad para evolución tecnológica.

Implementar pruebas de estrés periódicas durante la fase de pruebas y tener planes de contingencia de in

Integrar mecanismos de medición de beneficios desde el diseño del proyecto.

Incluir estrategia de gestión del cambio y formación para facilitar adopción de nuevas tecnologías.

Formalizar el registro de lecciones aprendidas y reutilizarlas como activos de conocimiento en otros proyeci

