

| De Referencia | Proyecto de Proyecto | Proyecto / Categoría | Fecha     | za / Oportunidad | Título        | Descripción de la Situación | Impacto en los Clientes y Proveedores |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1             | Proy-Cloud           | Expansión Gestión Es | 2025-06-2 | Oportunidad      | Alineación    | Desde la fase de            | La claridad de la revisión de         |
| 2             | Proy-Cloud           | Expansión Evaluación | 2025-06-2 | Oportunidad      | Validación    | El análisis de              | Facilitó la implementación de         |
| 3             | Proy-Cloud           | Expansión Arquitectu | 2025-06-2 | Oportunidad      | Diseño de     | El diseño de                | Minimizó la adopción de               |
| 4             | Proy-Cloud           | Expansión Gestión de | 2025-06-2 | Amenaza          | Cuellos de    | Durante la                  | Afectó la optimización de             |
| 5             | Proy-Cloud           | Expansión Monitoreo  | 2025-06-2 | Oportunidad      | Medición de   | Al cierre de                | Se demostró la implementación         |
| 6             | Proy-Cloud           | Expansión Gestión de | 2025-06-2 | Oportunidad      | Adopción de   | Hubo resistencia            | Retrasó el tiempo de                  |
| 7             | Proy-Cloud           | Expansión Lecciones  | 2025-06-2 | Oportunidad      | Documentación | La documentación            | Redujo el tiempo de establecimiento   |

## **didia / Recomendaciones**

Involucrar a la alta dirección en la definición de proyectos y validar su alineación con KPIs organizacionales

Toda propuesta TI debe ir acompañada de una evaluación financiera robusta con escenarios y riesgos mod

Diseñar soluciones con principios de escalabilidad horizontal y flexibilidad para evolución tecnológica.

Implementar pruebas de estrés periódicas durante la fase de pruebas y tener planes de contingencia de in

Integrar mecanismos de medición de beneficios desde el diseño del proyecto.

Incluir estrategia de gestión del cambio y formación para facilitar adopción de nuevas tecnologías.

Formalizar el registro de lecciones aprendidas y reutilizarlas como activos de conocimiento en otros proyec

