

U2_Act2.4_Rub V1

Curso: EGTI-Gestión y evaluación financiera de proyectos de TI -G1- 202241-599

Criterios	NIVEL DE DESEMPEÑO Excelente Valor: 5	NIVEL DE DESEMPEÑO Bueno Valor: 4
EDT Valor:	2 puntos	1.6 puntos
40%	2	1.6
	Tiene claridad del concepto de "Alcance" y la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) con la numeración jerárquica y la representación de entregables. Tiene claridad en el concepto de "Diccionario de la EDT".	Tiene claridad del concepto de "Alcance" y la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo); falta profundizar en el concepto de entregables del proyecto. Tiene claridad en el concepto de "Diccionario de la EDT".
CRONOGRAMA	3 puntos	2.4 puntos
60%	3	2.4
	Tiene claridad del concepto de "Cronograma" y sabe cómo generarlo a partir de la DT (Estructura de Desglose del Trabajo) y el Diccionario de la EDT. Entiende el concepto de definir las actividades del proyecto de acuerdo a la EDT y a la definición del alcance; tiene claridad en no sobresignar a los recursos.	Tiene claridad del concepto de "Cronograma" y sabe cómo generarlo a partir de la DT (Estructura de Desglose del Trabajo) y el Diccionario de la EDT. Tiene algunas falencias en el concepto de definir las actividades del proyecto de acuerdo a la EDT y a la definición del alcance; falta claridad en no sobresignar a los recursos.

Puntuación general

ota

Nivel 4

19 puntos mínimos

Nivel 3

14 puntos mínimos

NIVEL DE DESEMPEÑO Regular Valor: 3	NIVEL DE DESEMPEÑO Deficiente Valor: 2	Sin Evidencia Valor: 0	Puntuación del criterio
1.2 puntos	0.8 puntos	0 puntos	2
1.2	0.8	0	2.0
Tiene una idea general pero le falta claridad en el concepto de "Alcance" y la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo); falta profundizar en el concepto de entregables del proyecto. Tiene una idea general pero no conoce claramente el concepto de "Diccionario de la EDT".	Le falta claridad en el concepto de "Alcance" y la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo); falta profundizar en el concepto de entregables del proyecto. No conoce el concepto de "Diccionario de la EDT".	No hay evidencia.	
1.8 puntos	1.2 puntos	0 puntos	3
1.8	1.2	0	2.9
Tiene claridad del concepto de "Cronograma" pero tiene dudas de cómo generarlo a partir de la DT (Estructura de Desglose del Trabajo) y el Diccionario de la EDT. Tiene varias falencias en el concepto de definir las actividades del proyecto de acuerdo a la EDT y a la definición del alcance; falta claridad en no sobresignar a los recursos.	No tiene claridad en el concepto de "Cronograma" y tiene dudas de cómo generarlo a partir de la DT (Estructura de Desglose del Trabajo) y el Diccionario de la EDT. Tiene varias falencias en el concepto de definir las actividades del proyecto de acuerdo a la EDT y a la definición del alcance; falta claridad en no sobresignar a los recursos.	No hay evidencia.	

Nivel 2
9 puntos mínimos

Nivel 1
0 puntos mínimos

4.9

0.4

0.6

ID	Apellidos y Nombres	Grupo #
426269	Jhomar Sebastian Sanchez Duran	3
488215	Karen Yulieth Perez Luna	3

Correo electrónico
jhomar.sanchez.2022@upb.edu.co
karen.perez.2022@upb.edu.co

ARCHIVOS ENTREGADOS

EDT y Cronograma - Grupo 3.xlsx

Archivo con 6 hojas

PREGUNTAS RESUELTAS - Grupo 3.pdf

Archivo con 5 páginas

GENERALIDADES

Bien por entregar un archivo que aparece ordenado y estructurado en 6 hojas, lo cual facilita su revisión

Excelente haber entregado archivo con las respuestas a las preguntas y cada respuesta con su correspondiente a

Se debe usar corrector ortográfico

EDT

Bien por la estructura numérica jerárquica

La EDT es para entregables y no para actividades. Ver hoja "EDT son entregables"

Se sugiere revisar : "1.1.1.1. Designación y asignación del Gerente de Proyecto (50% dedicación)" ya que parece

Las acciones deben ir solo en el cronograma, y no en la EDT

Diccionario de la EDT

Bien el tener una definición para todos los elementos de la EDT;

Las definiciones: en general están bien pero deben tener en cuenta que la EDT es para entregables y no para act

Cronograma

La presentación de las actividades tienen buena presentación en lo visual; el uso de colores y las barras de diagra

Se recomienda usa un software para gerencia de proyectos; se puede usar www.gantter.com que brinda acceso c

Es necesario ilustrar la dependencia de actividades usando el ID; la forma como se presenta este cronograma sup

RECURSOS CONFIG: Excelente ilustración y elaboración aplicando conceptos correctamente.

LISTA RECURSOS Y ACTIVIDADES: estructura super clara y completa.

 EDT y Cronograma - Grupo 3

 PREGUNTAS RESUELTAS - Grupo 3

 TALLER 1 - GRUPO 3

Activar:

EDT EN GRÁFICO

EDT EN TEXTO

FORMATO PARA DICCIONARIO EDT

APLICANDO PMBOK 6

RECURSOS CONFIG

LISTA RECURSOS Y ACTIVIDADES

PERT

FRAGMENTO DEL PMBOK 6, Página 157, en la definición del pro

La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT/WBS del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto.

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades de trabajo estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere al trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad

Proceso " 5.4. CREAR LA EDT/WBS "

Trabajo a realizar por el equipo del proyecto para la EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto aprobado y vigente.

Elementos de la EDT/WBS, denominados paquetes de actividades donde el trabajo es programado y el trabajo se refiere a los productos o entregables definidos en sí misma.

