

| De Referencia | Proyecto de Proyecto | Proyecto / Categoría      | Fecha      | za / Oportunidad | Título          | Descripción de la Situación | Impacto en los Recursos y Prevención |
|---------------|----------------------|---------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1             | Proy-Cloud           | Expansión Infraestructura | 2025-06-2  | Oportunidad      | Evaluación      | Se evaluar                  | Permitió icSe implem                 |
| 2             | Proy-Cloud           | Expansión Infraestructura | 2025-06-2  | Oportunidad      | Diversificación | Google ne                   | Aumentó lSe prioriz                  |
| 3             | Proy-AI-1            | Comparación               | Evaluación | 2025-06-2        | Oportunidad     | Evaluación                  | Se aplicarcSe eligió Se estable      |
| 4             | Proy-AI-1            | Integración               | Desarrollo | 2025-06-2        | Amenaza         | Riesgo de                   | La inversióPodía incr Se prefirió    |
| 5             | Proy-Cloud           | Expansión                 | Innovación | 2025-06-2        | Oportunidad     | Alineación                  | El mercadIncrementSe eligió          |
| 6             | Proy-AI-1            | Proyectos                 | Financiam  | 2025-06-2        | Oportunidad     | Uso de Fin                  | Ambos prcPermitió rUtilización       |
| 7             | Proy-Cloud           | Expansión                 | Evaluación | 2025-06-2        | Oportunidad     | Evaluación                  | Se utilizar Se eligió e Aplicación   |

## **didia / Recomendaciones**

- Realizar siempre un análisis estratégico al proponer nuevos proyectos.
- Priorizar proyectos que diversifiquen las fuentes de ingreso.
- Incluir análisis de rentabilidad con indicadores clave en futuros proyectos.
- Priorizar plataformas que puedan ser actualizadas incrementalmente.
- Analizar tendencias del mercado al definir la estrategia de proyectos.
- Aprovechar financiamiento interno para mantener autonomía operativa.
- Estandarizar el uso de matrices e indicadores cuantitativos.